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НОВОАЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
  16.06.2009                   







                             № 54
Об исполнении постановления 
Новоалтайского городского Собрания депутатов 
от 28.08.2006 г. №67 «Об утверждении Программы 
реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования городского округа
 «Города Новоалтайска» на 2006 – 2008 годы»

Заслушав информацию администрации города об исполнении постановления Новоалтайского городского Собрания депутатов от 28.08.2006 г. №67 «Об утверждении Программы реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городского округа «Города Новоалтайска» на 2006 – 2008 годы», в соответствии с Уставом муниципального образования города Новоалтайска, Новоалтайское городское Собрание депутатов р е ш и л о:

 1. Информацию об исполнении постановления Новоалтайского городского Собрания депутатов от 28.08.2006г. №67 «Об утверждении Программы реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городского округа «Города Новоалтайска» на 2006 – 2008 годы» принять к сведению.

 2.Администрации города продолжить работу по реформированию и модернизации жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городского округа, начатую в 2006 году, рекомендовать разработать и принять план мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования на последующий период до 1сентября 2009 года.
Глава города                                                                         А. В. Иванченко

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении постановления Новоалтайского городского Собрания депутатов от 28.08.2006 .г №67 «Об утверждении Программы реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городского округа «Города Новоалтайска» на 2006 – 2008 годы»

Координатор - комитет администрации города Новоалтайска по жилищно-коммунальному, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и строительству.

Цель - повышение эффективности и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, дальнейшее формирование в жилищно - коммунальном хозяйстве рыночной системы хозяйствования.

Сроки реализации - 2006-2008 годы.

Источники финансирования - средства федерального бюджета, краевого бюджета и местных бюджетов, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, заемные средства.

Ожидаемые результаты - повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения.

Исполнитель - администрация города, предприятия жилищно-коммунального комплекса.

На первом этапе (2006-2007 годы) из предполагаемых мероприятий реализовано:

 1. Переход на реальные договорные отношения в жилищно-коммунальном комплексе в рамках проведения мероприятий по определению способов управления жилищным фондом и подбору управляющих компаний.
2. Ежегодное проведение анализа технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства при формировании инвестиционных программ и анализ затрат, включаемых в тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
3. Начат переход к системе персонифицированных счетов собственников жилья.
В дальнейшем  предполагается продолжить  переход к профессиональному управлению жилищным фондом, создание системы регулирования естественных локальных монополий, а также обеспечить полномасштабный переход к системе персонифицированных счетов собственников жилья.

На втором этапе (2007-2008 годы) обеспечено:
1. Развитие конкурентных отношений в жилищном хозяйстве.
Осуществлено разделение функций и формирование договорных отношений между собственником жилья, управляющими компаниями и подрядными организациями.
Затраты на предоставление услуг управляющей компании включены в стоимость жилищно-коммунальных услуг.
Проведены мероприятия по изменению формы управления и приватизации Муниципального унитарного предприятия ЖЭУ-1, выполняющего подрядные работы по обслуживанию жилищного фонда.
Увеличено количество товариществ собственников жилья, как эффективный способ защиты прав собственников жилья и организации управления многоквартирным жилым домом с разными собственниками отдельных помещений, на 23%, т.е. до 16 ед.
Тарифы на коммунальные услуги, утверждаемые ежегодно, являются фиксированными в течение финансового года. 

Однако ожидаемый рост тарифов на газ и электроэнергию, за которым следует перерасчет коммунальных тарифов, не всегда закладывается в параметры краевого и местных бюджетов в рамках бюджетного процесса.
По мере установления индивидуальных приборов учета, в целях регулирования потребления коммунальных услуг, осуществлен переход от оплаты по нормативам потребления к оплате на основе показаний приборов учета.
В целях повышения эффективности работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства в ходе реализации мероприятий в дальнейшем предусматривается поэтапное преобразование ресурсоснабжающих предприятий в открытые акционерные общества.

Финансирование мероприятий осуществлено за счет софинансирования федерального бюджета, краевого бюджета, городского бюджета, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, частных инвестиций.
Конкретные объемы средств и направления финансирования инвестиционных проектов установлены при утверждении бюджетов на каждый финансовый год.
Основное внимание уделено мероприятиям по установке приборов учета, капитальному ремонту жилищного фонда, газификации и энергоресурсосбережению.

Муниципальное образование г.Новоалтайск в 2008 году приняло участие в реализации  185-ФЗ от 21.07.2007года «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства», что позволило получить финансовую поддержку на проведение капитального ремонта многоквартирных домов,  в сумме 39 740,229 тыс. руб.

В 2008 году улучшено техническое состояние 73 многоквартирных жилых домов. На данные цели направлено более 52,55 млн. рублей, что превышает объем финансирования капитального ремонта за 2007 год в 2,57 раза. 


Согласно перечню многоквартирных домов, в отношении которых предусмотрена финансовая поддержка в рамках адресной инвестиционной программы, город Новоалтайск представлен в составе 73 жилых домов, на общую стоимость капитального ремонта 52 553,151 т.р., в  том числе:

Средства Фонда – 37 191,865 т.р.;

Средства  бюджета Алтайского края – 2 548,364 т.р.;

Средства  бюджета города– 10 185,265 т.р.;

Средства собственников жилья – 2 627,658 т.р.

     За период август-декабрь 2008 года капитально отремонтировано 73 многоквартирных жилых дома, общей площадью 230,86 тыс. кв.м. 

     В рамках указанного финансирования выполнен капитальный ремонт кровель на 54 жилых домах, общей площадью 53,004 тыс. кв.м., в том числе 20 жилых домов получили возможность отремонтировать мягкие кровли, общей площадью 34,111 тыс.кв.м. ).

Установлено 35 приборов учета энергоснабжения, капитально отремонтировано  5 лифтов ( ул.Октябрская,33; 8 микрорайон, 25; 8 микрорайон,3; 7 микрорайон,21).  Выполнен капитальный ремонт отдельных элементов систем  водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на 27 жилых домах.

Анализ выполненных работ по капитальному ремонту жилищного фонда, 

по видам работ
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                                                                                                              2007 г.            2008 г.

                                                                                                       20439,00 т.р.        52553,15 т.р.
	1
	ремонт крыш
	19914,11
	26397,02

	2
	в том числе мягкой кровли
	759,55
	12151,00

	3
	ремонт внутридомовых инженерных систем , в том числе 
	3595,00
	21202,80

	4
	ремонт электроснабжения с установкой прибора учета
	118,00
	3505,00

	5
	ремонт подвальных помещений
	0,00
	1246,00

	6
	ремонт фасадов
	190,00
	2371,00

	7
	ремонт лифтов
	213,29
	1336,33


Проблемы, выявленные в ходе реализации данной программы:

1. Недостаточная разъяснительная работа Управляющих компаний с населением как на этапе определения видов, стоимости   и условий софинансирования в проведении ремонтных работ, так и на этапе подбора подрядной организации и ходе проведения работ, о возникающих неудобствах и сроках их устранения (все Управляющие компании, особенно ООО «НЖУК»);

2.  Низкая организация оформления необходимой документации для  формирования  заявки на участие в рамках ФЗ-185,  наличие множества ошибок при составлении сметных расчетов и несвоевременное предоставление отчетности со стороны  Управляющих компаний ( все Управляющие компании, особенно ООО «НЖУК»);

3. Отсутствие со стороны Управляющих компаний должного контроля за соблюдением условий и сроков исполнения заключенных контрактов, особенно при ремонте мягких кровель, в результате чего   некоторым жильцам нанесен материальный ущерб (Прудская, 10, 3); (МУП ЖЭУ-2, ООО «УК ЖЭУ-1» - 22 Парт/съезда. 6,8); ООО «Тепловые сети» - Деповская, 1)

4. Отсутствие должного контроля качества исполнения работ и жесткого учета объемов выполненных работ:

ж/ дома №38,40 ул. Белякова – до настоящего времени замечания не сняты.

ООО «НЖУК».

В отношении подрядных организаций:

Все подрядчики сработали с замечаниями, но особенно ненадежными ( в отношении  качества, сроков  проведения ремонтных работ)  себя зарекомендовали такие подрядчики, как:

ООО «Стройдомком»;

ООО «Стройсиб» г. Барнаул;

ООО «Сибстройсервис»;
ООО «СТК Партнер»
Такой объем работ проведен впервые за многие годы.

         Количество аварий на объектах теплоснабжения в прошедший отопительный период, в сравнении с отопительным периодом 2007 - 2008 гг.,  снижено на 58,8 %; в системах теплоснабжения  количество порывов, в сравнении с отопительным периодом 2007 - 2008 гг, увеличено на 17%.


В целях предупреждения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения города и создания условий для модернизации объектов коммунального назначения администрацией города и предприятиями жилищно-коммунального комплекса разрабатывается инвестиционная программ с последующим введением надбавок к соответствующим тарифам для ее реализации
  ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении  мероприятий (Приложения №2,3,4), утвержденных постановлением  Новоалтайского городского собрания депутатов от 28.08.2006 .г №67.

	№

п/п
	Наименование местонахождение объекта
	Освоено средств, тыс.руб.
	

	
	
	С начала реализации программы за счет всех источников финансирования:

- бюджет города;

- бюджет алтайского края;

- кредиты банков;

- средства ОАО «Газпром»
	Полученный результат
	Примечание

	
	
	План (сметная стоимость), тыс. руб.
	Факт, тыс. руб.
	% исполнения
	Количество подключенных квартир 
	

	Газоснабжение. Строительство.

	
	Район АТП
	7185,3
	20274,647
	282,16
	178
	Основное строительство завершено, нет проекта на газоснабжение пер. Подгорный. 

	
	Реконструкция теплового пункта  в 7-ом микрорайоне с возведением газовой котельной
	8000,0
	50305,734
	628,8
	
	

	
	Район Чесноковка (ГРП-60)
	10000,0
	19185,6
	191,56
	
	Ведется поэтапное строительство

	
	Белоярский район
	23380,0
	63348,216
	270,95
	229
	Ведется поэтапное строительство

	
	ул.Коммунистическая (набережная часть)
	1497,7
	2050,0
	136,87
	156
	Строительство завершено

	
	п.Северный
	1340,0
	8483,609
	633,1
	42
	На стадии завершения строительство 6-11 кв.

	
	Район Бажово
	18190,0
	24952,18
	121,1
	201
	Ведется поэтапное строительство

	
	ул.Дорожная,14,16,18,20, песчаный, 57
	120,0
	120,0
	100
	62
	Газоснабжение завершено

	
	Район  НЖЗБИ
	9000,0
	11601,587
	128,9
	538
	Ведется поэтапное строительство

	
	Рассвет
	600,0
	-
	
	
	

	
	Район санатория «Алтай»
	4500,0
	8949,28
	198,8
	65
	Завершение работ июль 2009 г.

	
	Газовые сети в р-не плодопитомник
	630,0
	-
	0
	
	

	
	ИТОГО:
	84443,0
	209270,9
	247,825
	1471
	в 2009 году ожидается подключение индивидуального жилья  - 310 домов и строительство внутридомовых газовых сетей  - 200 домов.

	Проектирование

	
	Котельная №5 в Белоярском районе
	5000,0
	500,0
	10
	
	Завершение проектирования  - второй квартал 2009 г.

	
	Микрорайон  Рассвет
	-
	400,0
	
	
	Завершение проектирования  - второй квартал 2009 г.

	
	Белоярский район
	4247,1
	2479,348
	58,37
	
	Ведется поэтапное проектирование 

	
	п.Северный
	820,0
	1924,172
	234,65
	
	Проектирование полностью завершено, имеется положительное заключение гос. экспертизы на газоснабжение 1-5 кв.

	
	Район санатория «Алтай»
	600,0
	994,582
	165,7
	
	Проектирование завершено

	
	Перевод на газообразное топливо котельной общеобразовательной школы №12 в Белоярском районе
	3000,0
	-
	
	
	Из плана финансирования объектов газификации на 2009 год за счет средств краевого бюджета - исключен

	
	Оснащение строящегося теплового пункта, расположенного  в районе общеобразовательной школы №19, теплоснабжающим оборудованием
	1500,0
	1270,0
	84,6
	
	Монтаж оборудования выполнен полностью.

	
	Район Бажово
	2370,0
	1893,553
	79,89
	
	Ведется поэтапное проектирование

	
	Район НЖЗБИ
	1900,0
	2580,0
	135,8
	
	Ведется поэтапное проектирование

	
	Газоснабжение р-на Чесноковка
	2700,0
	3064,375
	113,49
	
	Ведется поэтапное проектирование

	
	Газоснабжение р-на Плодопитомник
	400,0
	508,622
	127,15
	
	Проектирование полностью завершено, имеется положительное заключение гос. экспертизы.

	
	Согласования. экспертизы
	972,0
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	23509,1
	15614,65
	66,42
	
	

	Водоснабжение, водоотведение. Строительство.

	
	Строительство сетей водоснабжения в Белоярском   районе
	15690,0
	51536,0
	328,6
	
	

	
	Реконструкция напорного коллектора от КНС-3 до КОС
	2528,0
	12110,0
	478,6
	
	

	
	Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Раздолье
	2400,0
	4293,0
	197,1
	
	

	
	ИТОГО:
	20618
	67939
	329,5
	
	

	Проектирование.

	
	Проектирование водозаборных сооружений  в районе Плодопитомника
	1000,0
	447,0
	44,7
	
	Завершение проектных работ  - второй квартал 209 года. Рабочий вариант – в наличии.

	
	Проектирование сетей водоснабжения в северной части р.п.Белоярск
	-
	368,064
	
	
	

	
	Реконструкция напорного коллектора в Новогорском районе
	2433,6
	1433,6
	58,90861
	
	Проектирование завешено в полном объеме. В наличии положительное заключение гос. экспертизы.

	
	Строительство водопровода в южной части Белоярска
	-
	1000,0
	
	
	

	
	ИТОГО:
	3433,6
	3248,664
	94,61393
	
	

	
	Обустройство автодорог и   устройство внутриквартальных проездов с усовершенствованным покрытием

	
	Проектирование центральной автодороги в микрорайоне Северный 
	---
	1000,0
	
	
	

	
	Проектирование проезжей части авт. дороги от примыкания к трассе М-52(Новосибирск-Бийск-Ташанта) по ул.Трактовая (от д№106 до д№60 и ул.Магистральной в г.Новоалтайске
	-
	500,0
	
	
	

	
	ИТОГО:
	
	1500,0
	
	
	

	
	Проектирование центральной автодороги в микрорайоне Северный 
	---
	1000,0
	
	
	

	
	Проектирование проезжей части авт. дороги от примыкания к трассе М-52(Новосибирск-Бийск-Ташанта) по ул.Трактовая (от д№106 до д№60 и ул.Магистральной в г.Новоалтайске
	-
	500,0
	
	
	

	
	ИТОГО:
	-
	1500,0
	
	
	

	              Перечень объектов коммунальной инфраструктуры г.Новоалтайска, нуждающихся в модернизации,  предлагаемых для включения в федеральную национальную подпрограмму «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса РФ», входящую в состав ФЦП «Жилище», в рамках проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на 2006 – 2010гг.



	
	Реконструкция сетей электро

снабжения общежития по адресу ул.Деповская, 32
	-
	294,0
	
	
	Выполнено строительство наружных электрических сетей

	
	Реконструкция сетей электро

снабжения общежития по адресу ул.Вагоностроительная, 38
	1100,0
	1638,0
	148,9
	
	

	
	Реконструкция сетей электро

снабжения общежития по адресу ул.Вагоностроительная, 32а
	1100,0
	1391,788
	126,5
	
	

	
	Реконструкция сетей электро

снабжения общежития по адресу ул.Вагоностроительная, 32
	1100,0
	1301,32
	118,3
	
	

	
	Реконструкция сетей электро

снабжения общежития по адресу ул.Барнаульская, 3
	700,0
	700,0
	100
	
	

	
	Реконструкция сетей электро

снабжения общежития по адресу ул.Депутатская, 20
	500,0
	-
	0
	
	Учтено в плане работ по капитальному ремонту жилого фонда на 2009 год

	
	Реконструкция сетей электро

снабжения общежития по адресу ул.Анатолия, 35
	260,0
	260,0
	100
	
	

	
	Реконструкция сетей электро

снабжения общежития по адресу ул.Анатолия, 33
	630,0
	630,0
	100
	
	

	
	Проектирование и строительство сетей электроснабжения в микрорайоне Рассвет
	3600
	7281,18
	202,2
	
	

	
	Проектирование сетей электроснабжения в микрорайоне Северный
	500
	194,2
	38,84
	
	

	
	Проектирование сетей электроснабжения  в пос.Восток
	115
	111
	96,5
	
	

	
	Проектирование внутренних сетей энергоснабжения общежитий
	400
	320
	80
	
	

	
	Строительство сетей энергоснабжения в пос.Новогорский
	161
	159,2
	98,8
	
	

	
	ИТОГО:
	10166,0
	14280,69
	137,583
	
	

	
	ВСЕГО:
	142169,7
	311853,9
	219,35
	
	


