

Протокол  
заседания общественной комиссии по разработке муниципальной программы  
«Формирование комфортной городской среды городского округа город  
Новоалтайск на 2017 год»

25.10.2017

№7

**Председательствовал:**

Канина Е. В. - председатель Комитета ЖКГХЭТС, заместитель  
председателя общественной комиссии

**Присутствовали члены комиссии:**

- члены общественной комиссии: 9 человек (Приложение 1);
- представители собственников МКД (13 чел.);
- руководители управляющих организаций и ТСЖ (4 чел.);
- представители подрядной организации ООО «НСПМК 1072»;
- представители технического надзора ООО «СтройПодряд».

Повестка дня:

1. Информация о ходе реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск на 2017 год».
2. Согласование даты проведения комиссионного осмотра объектов, включенных в Программу на 2017 год.

**По первому вопросу:**

(Докладчик Канина Е.В.)

Канина Е.В. кратко информировала членов общественной комиссии о ходе реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа город Новоалтайск на 2017 год», о текущем состоянии дел.

В ходе обсуждения решили заслушать представителя МКД каждой дворовой территории о текущем состоянии дел и проблемных вопросах:

**СЛУШАЛА представителей МКД:**

**1. ул. 22 Партсъезда, д. 9 и д.7:**

- произвести спил тополя, который находится на площадке;
- проверить качество асфальтобетонного покрытия;
- проверить стык между площадками и примыкание бортовых камней.

**РЕШИЛИ:**

1. Управляющей компании (Лагно А. А.) – спилить тополь до 30 октября 2017 года.
2. Представителям МКД совместно, с подрядной организацией рассмотреть возможность устранения недочетов по стыкам площадок.

3. Техническому надзору произвести контрольную вырубку асфальтобетона, принять меры, направленные на устранение замечаний и нарушений

**2. ул. Юбилейная, д. 5:**

- уточнить место установки площадки (не в том месте, где планировалась);
- поздно приступили к работам.

**РЕШИЛИ:**

По данной дворовой территории провести дополнительное совещание совместно с представителями МКД, проектной и подрядной организациями.

**3. ул. 7 микрорайон, д. 3-13:**

- проверить качество асфальтобетонного покрытия (трещины, лужи на новом асфальте);
- гравийное покрытие детской площадки заменить на резиновое;
- яблони дички заменить березами, так как это не безопасно для детей
- уточнить сроки посева газона.

**РЕШИЛИ:**

1. Техническому надзору произвести контрольную вырубку асфальтобетона, принять меры, направленные на устранение замечаний и нарушений.

2. Работы по покрытию площадки осуществить согласно смете.

**4. ул. Космонавтов, д. 20:**

- проверить качество асфальтобетонного покрытия (трещины, лужи на новом асфальте).

**РЕШИЛИ:**

1. Техническому надзору произвести контрольную вырубку асфальтобетона, принять меры, направленные на устранение замечаний и нарушений.

**5. ул. 8 микрорайон, д. 3:**

- нет поребрика на детской площадке

**РЕШИЛИ:**

1. Техническому надзору произвести проверку проектной документации. В случае отсутствия поребриков, собственникам МКД изучить возможность укладки за счет собственников МКД.

**6. ул. Гагарина, д. 2а:**

- завести 2 машины гравия;
- восстановить разрушенные ограждения клумб;
- решить вопрос водоотвода.

**РЕШИЛИ:**

1. Представителям МКД совместно с Администрацией города, подрядной организацией рассмотреть комиссионно вопрос водоотвода.

**7. ул. 8 микрорайон, д. 11:**

- проверить качество асфальтобетонного покрытия;
- ограждение площадки и сама площадка ярусная с перепадами, рассмотреть на предмет соответствия проекту.
- лестница не соответствует проекту (уточнить).

**РЕШИЛИ:**

1. Техническому надзору произвести проверку проектной документации и фактически исполненных работ.

**8. ул. Прудская, д. 21:**

- проверить качество асфальтобетонного покрытия;
- проверить примыкание бортовых камней;
- просьба предоставить проект в электронном виде представителям МКД.

**РЕШИЛИ:**

1. Техническому надзору произвести контрольную вырубку асфальтобетона, принять меры, направленные на устранение замечаний и нарушений.

2. Предоставить проект представителям МКД.

**9. ул. 8 микрорайон, д. 28:**

- нет замечаний.

**10. ул. 8 микрорайон, д. 25:**

- проверить качество асфальтобетонного покрытия;
- провалилась земля на колодце (восстановить);
- в проекте нет ограждения детской площадки.

**РЕШИЛИ:**

1. Техническому надзору произвести контрольную вырубку асфальтобетона, принять меры, направленные на устранение замечаний и нарушений..

2. Техническому надзору произвести проверку проектной документации. В случае отсутствия ограждения, собственникам МКД изучить возможность установки ограждения детской площадки за счет собственников МКД.

**11. ул. 8 микрорайон, д. 11:**

- проверить качество асфальтобетонного покрытия;
- на парковке оставили старые поребрики;
- рассмотреть возможность замены этих поребриков, бордюрами, демонтированными в детской площадке.



**РЕШИЛИ:**

1. Техническому надзору произвести контрольную вырубку асфальтобетона, принять меры, направленные на устранение замечаний и нарушений.

2. Ранее демонтированные поребрики перевезены на КОС. Управляющей компании совместно с представителями МКД рассмотреть возможность возврата бордюров и установки их на парковке МКД.

**12. ул. Дорожник, 7а:**

- Техническому надзору произвести контрольную вырубку асфальтобетона, принять меры, направленные на устранение замечаний и нарушений. Подрядная организация обязалась все недочеты устранить.

**13. ул. Вагоностроительная, д. 16:**

- пока замечаний нет, так как работы не завершены.

**СЛУШАЛИ представителей подрядчика (ООО «НСПМК 1072»)**

- по всем площадкам будет проведена вырубка асфальта на соответствие качества.

- площадки поставляются частями из Санкт-Петербурга. До 15.11 - 20.11.2017 планируется установка всех площадок. Сборку и монтаж площадок будет осуществлять компания КСИЛ.

- работа по посеву газона, из-за погодных условий будут осуществлены весной.

**По итогам комиссии решили:**

1. Создать комиссию по приемке всех дворовых территорий по завершению работ (по предварительно согласованному графику с членами комиссии).

2. Подрядной организации устранить высказанные представителями МКД замечания.


3. Техническому надзору произвести контрольную вырубку асфальтобетона на всех объектах программы «Городская комфортная среда», принять меры, направленные на устранение выявленных замечаний и нарушений не позднее 01.11.2017.

Председательствующий



Канина Е. В.

Секретарь общественной  
комиссии



Катушонок Е. В.



## Список приглашенных

на заседание общественной комиссии общественную комиссию по  
разработке ведомственной программы «Формирование комфортной  
городской среды городского округа город Новоалтайск на 2017 год»  
25.10.2017 (16.00)

- Канина Е.В. - председатель Комитета ЖКГХЭТС, заместитель  
председателя общественной комиссии
- Катушонок Е.В. - главный специалист комитета по экономической  
политике и инвестициям Администрации города
- члены комиссии:
- Асатрян В.С. - заведующий юридическим отделом Комитета  
ЖКГХЭТС
- Бондарев В. П. - заместитель главы Администрации города
- Васильева Н.В. - заведующий отделом архитектуры и  
градостроительства Администрации города
- Драчев О. Б. - представитель общероссийского народного движения  
«Народный фронт «За Россию» (по согласованию)
- Кухарева М. В. - главный редактор городской газеты «Наш  
Новоалтайск» (по согласованию)
- Клинникова Г. В. - представитель общероссийского народного движения  
«Народный фронт «За Россию» (по согласованию)
- Панасенко О. С. - начальник ПТО МУП г.Новоалтайска «Новоалтайские  
тепловые сети» (по согласованию)
- Шабанов С. В. - депутат АКЗС (по согласованию)

### **Приглашенные:**

- представители собственников МКД (13 чел.);
- руководители управляющих организаций и ТСЖ (4 чел.);
  - представители подрядной организации ООО «НСПМК 1072»;
  - представители технического надзора ООО «СтройПодряд».

